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Z á p i s n i c a 

 

zo šiesteho mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného 

29. 6. 2026 vo Veľkej sieni Mestského úradu v Banskej Bystrici 

_________________________________________________________________ 

Prítomní:  prezenčne 25 poslancov z 31  

 

Ospravedlnení:  

Ing. Mgr. David Kapusta                                                                  

Erika Karová      

Ing. Mgr. Pavol Katreniak                                              

Ing. Miriam Lapuníková, MBA                                                                                                                                                        

MUDr. Zuzana Podmanická                                                     

Mgr. Patrik Trnka                                                                  

 

Ďalej boli prítomní:  

PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór 

JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ  

vedúci zamestnanci mesta 

 

 

Skúška hlasovacieho zariadenia 
Ing. Alexander Hlavatý, vedúci odboru informatizácie a digitalizácie, vykonal skúšku hlasovacieho 

zariadenia.  

 

Výsledky skúšky hlasovacieho zariadenia, hlasovanie číslo: 1 

Počet prítomných: 23  za hlasovalo: 11  proti hlasovalo: 7  zdržalo sa:  5    nehlasovalo: 0 

Počet neprítomných: 8 

Počet poslancov: 31 

 

 

K bodu číslo 1:   
O t v o r e n i e 

Rokovanie šiesteho mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici otvoril 
a viedol 1. zástupca primátora Mgr. Jakub Gajdošík, v zmysle § 12, ods.1 zákona SNR číslo 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §-u 8, ods. 6 Rokovacieho poriadku MsZ 
v Banskej Bystrici o 14.10 hod.  
 

Za overovateľov zápisnice určil doc. PhDr. Branislava Kováčika, PhD. a Ing. Martina Turčana.                                                                    
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K bodu číslo 2:  
Voľba návrhovej komisie 

 

Mgr. Jakub Gajdošík - do návrhovej komisie odporučil zvoliť: 

za predsedu komisie:  Ing. Martina Majlinga 

za členov komisie : Romana Miškára a MUDr. Jozefa Baláža. 

 

Hlasovanie číslo 2 : voľba návrhovej komisie 

Počet prítomných: 23   Za: 22   Proti: 0    Zdržalo sa: 0   Nehlasovalo: 1 

Návrh bol schválený. 

 

Za Mestský úrad do návrhovej komisie určil JUDr. Tatianu Borskú, PS-OL. 

 

 

K bodu číslo 3:  
Schválenie programu zasadnutia 

 

Hlasovanie číslo 3:  program rokovania zverejnený  

Počet prítomných: 23     Za: 23  Proti: 0      Zdržalo sa: 0   Nehlasovalo: 0 

Návrh bol schválený. 

 

 

Program rokovania: 
Skúška hlasovacieho zariadenia 

 

1. O t v o r e n i e 
 
2. Voľba návrhovej komisie 
 
3. Schválenie programu zasadnutia  
 
4. Nakladanie s majetkom mesta  

Ukončenie Zmluvy číslo 882/2013/PS-ESM o nájme nebytových priestorov uzatvorenou medzi 
Mestom Banská Bystrica a Akadémiou umení v Banskej Bystrici a zrušenie uznesenia Mestského 
zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 815/2026-MsZ zo dňa 20. marca 2026 
Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ 

 
5. Ukončenie mestského zastupiteľstva 

 

K bodu číslo 4: 

Nakladanie s majetkom mesta  
Ukončenie Zmluvy číslo 882/2013/PS-ESM o nájme nebytových priestorov uzatvorenou me-
dzi Mestom Banská Bystrica a Akadémiou umení v Banskej Bystrici a zrušenie uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 815/2026-MsZ zo dňa 20. marca 2026 
Predkladá:  JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ 
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Mgr. Jakub Gajdošík - dovoľte mi, aby som uviedol tento bod programu. Potom dám priestor aj 

kolegom a následne otvorím diskusiu. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v roku 2013 mesto 

Banská Bystrica prostredníctvom nájomnej zmluvy prenechalo Kaštieľ Radvanských, národnú kultúrnu 

pamiatku Kaštieľ Radvanských, ktorá je vlastníctvom Mesta Banská Bystrica, do nájmu vysokej škole 

akadémii umení. Táto nájomná zmluva predpokladala uskutočnenie nejakej investície v rámci tejto 

nájomnej zmluvy a následne užívania tohto objektu na účel, ktorý zmluva stanovuje. Počas týchto 

rokov sa podarilo akadémii umení sprocesovať časť rekonštrukcie Kaštieľa Radvanských, a to vďaka 

účelovej štátnej dotácie, ktorá bola určená na rekonštrukciu Kaštieľa Radvanských. Vďaka čomu sa 

podarilo zabezpečiť najmä teda rekonštrukciu striech na kaštieli a niektoré ďalšie úpravy. Vďaka tomu 

v posledných rokoch nedegradoval takým spôsobom, tento kaštieľ, ako by sa tomu stalo v prípade, že 

by táto rekonštrukcia z prostriedkov štátu nebola zrealizovaná. Chcem aj z tohto miesta veľmi pekne 

poďakovať bývalému vedeniu akadémie, ale aj súčasnému vedeniu akadémie za to, že sa im podarilo 

túto účelovú štátnu dotáciu sprocesovať takým spôsobom, že dnes máme preinvestované v rámci 

majetku mesta isté finančné prostriedky, ktoré, ako som spomenul, zabezpečia to, aby tento objekt 

nechátral a nedegradoval. Na druhej strane tým, že táto investícia nebola dokončená, alebo bola iba 

čiastočná, nikdy sa nepodarilo zabezpečiť tú investíciu v rámci kaštieľa a tejto nájomnej zmluvy do takej 

miery, aby tento kaštieľ mohol byť užívaniaschopný, čo predpokladala aj nájomná zmluva uzatvorená 

medzi Mestom Banská Bystrica a akadémiou umení. Treba povedať, že celková rekonštrukcia Kaštieľa 

Radvanských, podľa aktuálnych cien a projektovaných odhadov, bude siahať k sume takmer 20 

miliónov eur. Keď si jednoduchou matematikou pozrieme, že vlastne bolo preinvestovaných viac ako 

3 milióny eur, tak k tej výslednej sume, aby kaštieľ mohol byť užívaniaschopný, chýba ešte strašne veľa. 

Akadémia umení na opakovaných stretnutiach deklarovala to, že v súčasnosti nedisponuje finančnými 

prostriedkami na dokončenie rekonštrukcie Kaštieľa Radvanských do takej formy, aby ho mohli užívať. 

Zároveň opakovane deklarovali, že zámer spred 13 rokov presťahovať veľkú časť fakúlt do tohto 

priestoru a využívať celý kaštieľ na svoje účely už v súčasnosti nie je reálny a v rámci aj svojho 

manažmentu budov, uvažujú iným spôsobom. Napriek tomu stále majú záujem v rámci Kaštieľa 

Radvanských pôsobiť, samozrejme v časti priestorov tohto kaštieľa. K tomu chcem dodať aj to, že je to 

absolútnym záujmom aj Mesta Banská Bystrica, aby ten pôvodný zámer dohody s akadémiou umení 

sme dokázali nejakým spôsobom naplniť a zabezpečiť priestory pre akadémiu umení, aby študenti a 

pedagógovia mohli využívať tento kaštieľ. Na druhej strane treba úplne jasne povedať, že nájomca v 

tejto chvíli nemá žiadny scenár, akým spôsobom by mohla byť zabezpečená rekonštrukcia tohto 

kaštieľa, ani finančné zdroje na to, aby mohol byť užívaný pre študentov a pedagógov.  Na základe 

týchto faktov, sme s akadémiou umení pred cca dvoma rokmi otvorili rokovania o tom, že túto nájomnú 

zmluvu ukončíme. Preto sme vám aj predložili v marci tohto roku uznesenie, kde mestské 

zastupiteľstvo schvaľuje dohodu o ukončení nájmu a zároveň schvaľuje aj uznesenie o zmluve o 

budúcej zmluve, ktorá určuje podmienky nájmu do budúcnosti pre akadémiu umení. Aj týmto 

spôsobom sme chceli úplne jasne deklarovať, že Mesto Banská Bystrica, akokoľvek, či tá existujúca 

nájomná zmluva, bude zrušená, alebo nie, mesto má eminentný záujem na tom, aby akadémia umení 

tieto priestory využívala. Túto zmluvu a dohodu o ukončení sme si vzájomne odsúhlasili a tak, ako ju 

prerokovalo mestské zastupiteľstvo, tak ju prerokovala aj správna rada. O jej detailoch bol informovaný 

akademický senát akadémie umení. Následne po schválení v mestskom zastupiteľstve právny zástupca 

akadémie umení vzniesol pripomienku, že požaduje, ako keby jednokolové schválenie v mestskom 

zastupiteľstve. Čo znamená, že nie spôsobom, ako sme ho schvaľovali my, ale prostredníctvom 

osobitného zreteľa. Schválenie takéhoto nájomného vzťahu prostredníctvom osobitného zreteľa, o 

tom môžu detailnejšie formovať právnici. Túto požiadavku totižto nedokážeme naplniť vzhľadom na 
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to, že nie sú naplnené zákonné podmienky pre to, aby sme schválili osobitným zreteľom ostrú zmluvu 

bez toho, aby nikdy viac už poslanci mestského zastupiteľstva túto ostrú zmluvu schvaľovať nemuseli. 

Z tohto vyplýva, nielen to, že to odporuje zákonu o nakladaní s majetkom obcí, ale aj našimi zásadami 

o nakladaní s majetkom Mesta Banská Bystrica. Tak túto požiadavku nevieme splniť nie preto, že by 

sme ju nechceli splniť, ale nevieme ju splniť preto, lebo nám to legislatíva neumožňuje. Preto sme sa 

opakovane snažili vyvolať rokovania s akadémiou umení a doplniť zmenu textácie, ktorá by dávala 

dostatočné záruky akadémii umení. Zároveň Mesto Banská Bystrica by sa nevystavovalo do rizík, ktoré 

z nášho pohľadu by boli také, ktoré môžu ohroziť budúcu rekonštrukciu, alebo čokoľvek s tým 

kaštieľom budeme robiť. Následne medzitým ešte existuje ako keby 3 cesta. Tá 3 cesta hovorí o tom, 

že mesto môže využiť zákonné náležitosti na schválenie jednoeurového nájmu a oprieť takéto svoje 

uznesenie o výnimku v zákone. Budem to veľmi zjednodušene hovoriť a kolegovia právnici to môžu 

rozobrať na drobné. Takzvanú eurofondovú výnimku, čo znamená, že pokiaľ podmienky eurofondov, 

to znamená zmluva o NFP, alebo jej prílohy, kde sa zaväzujete na základe finančnej analýzy k tomu ako 

kaštieľ využijete, je možné schváliť na základe tejto výnimky ešte iným spôsobom, a to tou 3 cestou, že 

by sme schválili v mestskom zastupiteľstve uznesenie na základe tejto výnimky. Čo právny zástupca 

pripúšťa ako relevantné riešenie pre zmluvu o budúcej zmluve, kde opätovne sa predpokladá, že bude 

síce nevyhnutné schváliť v mestskom zastupiteľstve tú ostrú zmluvu, ešte raz v budúcnosti. Ale v 

prípade, keby k tomu nedošlo, tak aj právny zástupca akadémie je toho právneho názoru, že takýto 

nárok by bol žalovateľný a bolo by možné požiadať súd o náhradu vôle na našej strane, v prípade, že 

by v budúcnosti mestské zastupiteľstvo s tým z nejakých dôvodov nesúhlasilo. Tu však narážame na 

problém, že túto výnimku je možné teda aj podľa nich aplikovať iba v momente, keď budú jasné kritériá 

pre poskytnutie NFP. To znamená, keď bude zmluva o NFP medzi mestom a poskytovateľom 

nenávratného finančného príspevku podpísaná. A tu sa pokúsim opäť veľmi jednoducho vysvetliť, že 

to je ako s tým vajcom a sliepkou, že čo je skôr, len k podpisu zmluvy o NFP nikdy nedôjde za 

predpokladu, že trvá nájomný vzťah, ktorý by bol ukončený až tou výnimkou a tým je vlastne 

podmienené aj ukončenie zmluvy, existujúcej nájomnej zmluvy. To by znamenalo, že pokiaľ by nedošlo 

k ukončeniu tej nájomnej zmluvy ešte predtým, nikdy by k podpisu zmluvy o NFP nedošlo a nikdy by 

teda nebolo možné aplikovať ani túto eurofondovú výnimku, ktorú zákon umožňuje. Na základe toho 

sme rokovanie uzavreli spôsobom, že sme navrhli existujúcu nájomnú zmluvu ukončiť, teda výpoveďou 

z nájmu, čo je veľmi dôležité, aby ste teraz navnímali, čo bolo od začiatku v hre. Od začiatku rokovaní 

medzi Mestom Banská Bystrica a akadémiou umení sme mali 2 možnosti riešenia tej tejto veci. S 

obidvoma obidve strany nejakým spôsobom súhlasili. To znamená, že na 1 strane je to dohoda 

ukončení, ktorú sme prirodzene aj politicky, aj spoločensky preferovali, aby sme nešli do výpovede, ale 

aby sme urobili dohodu o skončení tohto nájomného vzťahu, ktorá je podmienená tou budúcou 

nájomnou zmluvou, kde sme narazili na tento technický problém. Ale od začiatku na tých rokovaniach 

a samozrejme aj na rokovaniach, ako je správna rada, alebo iné orgány akademickej obce, aj ústami 

rektora a zástupcov vedenia akadémie umení, bolo opakovane deklarované, že alternatívou k tomuto 

je jednostranný právny akt a to výpoveď zmluvy zo strany Mesta Banská Bystrica. Vzhľadom na to, že 

sa nám nepodarilo a úplne objektívne bez toho, že by bola vina na 1 alebo 2 strane, ale zákonnou 

formou nedokážeme naplniť očakávanie 1 alebo 2 strany, bez toho, aby to bolo spochybňované. Na 

rokovaniach sme navrhli, aby sme sa vrátili k 2 alternatíve, ktorú akadémia umení od začiatku brala 

úplne ako rovnocennú, miestami dokonca až preferovanú, aby sme pristúpili k jednostrannému 

ukončeniu zmluvy. Tu chcem povedať, že bez ohľadu na to, čo sa bude diať ďalej, Kaštieľ Radvanských 

je národná kultúrna pamiatka. Kaštieľ Radvanských momentálne nemá plán, respektíve nájomca nemá 

plán na to, ako naplniť nájomnú zmluvu, ktorú s Mestom Banská Bystrica má. Ani po 13 rokoch sa 
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nenapĺňa obsah zmluvy a účel tej zmluvy, že Kaštieľ Radvanských slúži na účel, na ktorý bol prenajatý. 

Čiže je nepochybné, že Mesto Banská Bystrica v tejto chvíli má zákonnú a zmluvnú možnosť takýmto 

spôsobom ukončiť tento nájomný vzťah. Zároveň však chcem povedať 1 podstatnú vec, to, čo sa jedná 

o jednostranný právny úkon zo strany Mesta Banská Bystrica, nie je spor s akadémiou umení. Aj na 

samosprávnych  a školských orgánoch opakovane zaznelo, aj z úst rektora, že toto je cesta, ktorú sme 

si vzájomne odsúhlasili. Samozrejme, nevieme ju vzájomne podpísať, lebo ako viete, výpoveď nájmu je 

jednostranný právny úkon, ktorý musíme zrealizovať a na ktorý podľa nášho právneho oddelenia, 

máme zákony a zmluvný nárok, takéto niečo urobiť. Vzhľadom na to, že sme do zastupiteľstva dávali 

schvaľovanie tohto bodu programu týkajúce sa ukončenia nájomného vzťahu dohodou, pokladali sme 

za slušné urobiť mimoriadne mestské zastupiteľstvo, zrušiť toto uznesenie,  informovať vás o inom 

postupe a dať si takýto postup mestským zastupiteľstvom schváliť. Ak dnes mestské zastupiteľstvo 

schváli takýto postup, aby ste mali úplne komplexnú predstavu, tak zajtra, v utorok bude doručená 

táto výpoveď akadémii umení a začne plynúť výpovedná lehota, ktorá je stanovená na 3 mesiace prvým 

dňom nasledujúceho mesiaca. To je v stredu 1. júla. Preto sme sa rozhodli, aby ste aj porozumeli, že 

prečo sme konali v tom čase, v akom konáme a prečo to neznesie odklad. Čiže toto je úvod. Pre mňa 

je veľmi dôležité povedať 2 veci. Na tomto sme sa s akadémiou umení dohodli, že to urobíme takto. 

Na 2 strane s akadémiou umení stále platí to, že potom ako sa ukončí tento nájomný vzťah, Mesto 

Banská Bystrica má záujem uzavrieť zmluvu o budúcej zmluve s akadémiou umení, ale za právne 

komfortných podmienok tak, aby študenti a pedagógovia akadémie umení po rekonštrukcii tohto 

kaštieľa, tak ako bolo definované v zmluve o budúcej zmluve, ktorú ste schvaľovali v marci tohto roka, 

aby svoj priestor v kaštieli našli. Aby tak, ako sme upravovali projektovú dokumentáciu pre 

rekonštrukciu kaštieľa, na základe pripomienok a požiadaviek priamo akadémie umení, to sa už bavíme 

o podrobnosti, kde bude zásuvka a nábytok, tak aby sme toto mohli naplniť. Naším primárnym cieľom 

je študentov a pedagógov do kaštieľa, dostať a oživiť aj takýmto spôsobom tento priestor. Zároveň 

rovnako budeme postupovať aj vo vzťahu k Stredoslovenskému múzeu, kde máme predbežnú dohodu 

na úrovni štatutárov. Štatutára Stredoslovenského múzea, ale najmä teda predsedu Banskobystrického 

samosprávneho kraja, s tým, že časť priestorov, okrem tých reprezentačných priestorov a priestorov, 

ktoré bude využívať akadémia umení, bude využívať na svoju prezentáciu Stredoslovenské múzeum. 

Vďaka tomuto získame 2 skvelých partnerov na to, aby sme nielen v budúcnosti zrekonštruovali tento 

kaštieľ, ale vrátili mu aj život a postavenie, ktoré si zaslúži. Kolegovia, pokúsil som sa povedať všetko, 

čo mi v tejto chvíli napadlo. Určite je veľa vecí, ktoré ma doplnia kolegovia. Keď nie, tak určite sa na ne 

dopýtate. A ak budem schopný, tak vám na to veľmi rád odpoviem. Ďakujem veľmi pekne, zatiaľ 

otváram rozpravu, nech sa páči.  

 

Ing. arch. Hana Kasová -  ďakujem pekne pán viceprimátor. V úvode chcem povedať, že všetci poslanci 

ako zástupcovia občanov Mesta Banská Bystrica určite podporujeme kroky smerujúce k obnove 

kaštieľa a jeho sprístupnení verejnosti. Tento proces je náročný, založený na dôležitých rozhodnutiach, 

ktoré ovplyvňujú úspech projektu ako takého. Dôležité rozhodnutie padlo v roku 2013 a druhé, 

nevieme či posledné, je v týchto mesiacoch. Zámerom v roku 2013 bolo do 5 rokov, teda do 1. júla 

2018 zrekonštruovať kaštieľ. Predpokladaná cena za rekonštrukciu nebola stanovená, ani nebola úplne 

známa. Akadémia umení sa ale zaviazala investovať do obnovy minimálne milión šesťstopäťdesiattisíc 

euro a po rekonštrukcii kaštieľ využívať podľa nájomnej zmluvy článku 2 odsek 1 b)  ďalších 

tridsaťsedem rokov. Akadémia umení si zobrala na plecia veľmi ťažkú úlohu. Do rekonštrukcie 

investovala viac ako sa zaviazala. Síce miesto milión šesťstopäťdesiattisíc uvedených v nájomnej 

zmluve to bolo až takmer 3,2 milióna euro. A to z dotácie ministerstva školstva, ako už bolo povedané. 
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Akadémia umení sa tiež zaviazala do 18 mesiacov, teda do 10. januára 2015 odovzdať 1 pare 

realizačného projektu vrátane položkovitého rozpočtu. V januári 2015 mesto malo mať predstavu o 

výške financií potrebných na obnovu kaštieľa a malo mať v rukách realizačný projekt. Neviem, či sa tak 

stalo. Podľa mňa a informácie, ktoré sme mali na Stavebnej komisii, že projektová dokumentácia bude 

čoskoro odovzdaná mestu, sa tak asi nestalo. V roku 2026, teda po 13 rokoch od uzatvorenia nájomnej 

zmluvy predpokladám, že mesto má konečne v rukách komplexnú realizačnú projektovú 

dokumentáciu, ale nie ešte schválenú Krajským pamiatkovým úradom. Ak sa mýlim, opravte ma. 8 

rokov po termíne ukončenia obnovy, ktorý bol stanovený v nájomnej zmluve, kaštieľ stále nie je 

dokončený a užívaniaschopný, a to aj napriek približne dvojnásobnej investícii zo strany akadémie 

umení. Mesto v zmysle nájomnej zmluvy malo viac možností na odstúpenie od zmluvy. Po 1. 

nedodaním realizačnej projektovej dokumentácie do 10. januára, ak teda informácia, ktorú som 

povedala, je pravdivá. A ďalej nedokončením obnovy kaštieľa do leta 2018. V zmysle nájomnej zmluvy 

malo mesto právo na odstúpenie od zmluvy bez nároku na vrátenie preinvestovaných finančných 

prostriedkov nájomcovi z dôvodu, ak nájomca do 1.júla 2018 nepožiadal o vydanie kolaudačného 

rozhodnutia na užívanie zrekonštruovaného Kaštieľa Radvanských. Čo nepožiadalo. Preto mesto už v 

roku 2018 a všetky následné roky malo možnosť odstúpiť od zmluvy bez nároku na vrátenie 

preinvestovaných finančných prostriedkov nájomcovi. Mesto malo minimálne 2 možnosti odstúpiť od 

zmluvy, ale neurobilo tak. Prečo? Neboli ani uzavreté dodatky k nájomnej zmluve. Nechalo akadémiu 

umení trápiť sa s tak ťažkým projektom. A to ešte nespomínam okolitý park, ktorý je tiež národnou 

kultúrnou pamiatkou a o ktorý sa mala akadémia umení tiež starať. V súčasnosti sa celkové náklady na 

obnovu odhadujú na približne 20 miliónov. Projekt je naprojektovaný s výraznými a nákladnými 

zásahmi do objektu, najmä kvôli prestrešeniu nádvoria, kvôli ktorému bolo potrebné robiť výrazné a 

drahé zásahy do strešných konštrukcií a vencov obvodových múrov. Preto je obnova kaštieľa drahá a 

jeho neudržateľnosť otázna. Pretože drahá je nielen obnova, ale bude aj následná prevádzka kaštieľa. 

Prestrešenie bude potrebné v lete výrazne chladiť, čo cítime v týchto mesiacoch dosť výrazne. Naopak, 

v zime ho bude treba otepľovať, nielen interiér, ale aj konštrukcie, topiť sneh a vodu odvádzať mimo 

objekt. Dobiehajú nás teda rozhodnutia z roku 2013? Čo je podľa mňa dôležité vedieť, sú odhadované 

celkové náklady na obnovu už v roku 2015 a či vôbec boli založené na reálnych číslach, keďže realizačná 

projektová dokumentácia sa spracovávala priebežne a odovzdávaná je až teraz. Pýtam sa, ako s tou 

informáciou, teda predbežnými vysokými nákladmi na obnovu naložilo vtedy mesto, ako aj akadémia 

umení? Podľa mňa už vtedy bol rozpočet na obnovu veľmi vysoký. Ak mám pravdu a boli tieto náklady 

vysoké, prečo projekt nebol upravený, aby bol udržateľnejší? Máme šťastie, že teraz sú európske zdroje 

na dokončenie obnovy a Banskobystrický samosprávny kraj bol otvorený spolupracovať. Druhá dôležitá 

informácia, ktorú nás ako poslancov by mala zaujímať je ekonomická udržateľnosť. Pýtam sa, či bola 

spracovaná nejaká štúdia uskutočniteľnosti s posúdením ekonomickej udržateľnosti pri rôznych 

možných scenároch? Alebo či bol spracovaný biznis plán, či cost benefit analýza? Koľko bude stáť jeho 

náročná prevádzka a kto a z čoho bude dlhodobo pokrývať rozdiel, deficit financií? Predpokladám, že 

Banskobystrický samosprávny kraj, teda Stredoslovenské múzeum, bude v priestoroch kaštieľa za 

minimálny nájom, tiež akadémia umení. Kto teda bude generovať udržateľnosť? Kaviareň? Eventy v 

reprezentačných priestoroch? Ako mesto uvažuje a čím má svoje uvažovanie podložené? Mať financie 

na obnovu je výborné. Nás ale musí zaujímať aj budúcnosť a dlhodobá ekonomická udržateľnosť 

historickej budovy. Tieto informácie by sme mali vedieť ako poslanci a aj vedenie mesta. Teraz sa ale 

musíme vysporiadať s nájomnou zmluvou, aby sme mohli čerpať zdroje Európskej únie. Keďže mesto 

sa nedohodlo s akadémiou umení na ukončení zmluvy dohodou, dnes máme predložený návrh na 

ukončenie zmluvy výpoveďou, ale bez výpovedných podmienok. Aké budú výpovedné podmienky? 



Mesto Banská Bystrica, Mestský úrad, Československej armády 26, 974 01  Banská Bystrica, www.banskabystrica.sk  
IČO: 00313271, DIČ: 2020451587, tel.: 0800 14 15 14, e-mail: podatelna@banskabystrica.sk 

                       Ochrana osobných údajov (GDPR): www.banskabystrica.sk/urad/ochrana-osobnych-udajov  7 z 13 
 

Uznesenie obsahuje odporučenie pre pána primátora rokovať s akadémiou umení a zohľadniť ju pri 

budúcom nájme ako dôležitého a dlhodobého partnera v projekte s rozsahom nájmu podľa prílohy 

číslo 1, ktorá hovorí o budúcom využití priestorov kaštieľa. Smerujeme teda k osobitnému zreteľu pri 

budúcom nájme. Tu sa ale vraciam opäť k už spomínanej ekonomickej udržateľnosti kaštieľa. Tiež sa 

chcem opýtať, prečo dnes v návrhu uznesenia o výpovedi nájomnej zmluvy sa odvolávame na článok 4 

bodu 2 písmena a) nájomnej zmluvy, ktorý znie, že prenajímateľ, teda mesto môže písomne vypovedať 

nájomnú zmluvu, ak nájomca, teda akadémia umení užíva predmet nájmu v rozpore so zmluvou. Čo 

neviem, či je úplne pravda, keďže stavba nie je ešte dokončená. Podľa mňa by sme sa mali odvolať v 

uznesení na iný článok nájomnej zmluvy. Keďže vnímam ako veľmi dôležitú, práve tú budúcu 

udržateľnosť Kaštieľa Radvanských pri prevádzke, tak ja dovolím si predložiť návrh na uznesenie. V 

zmysle toho ako som hovorila: Mestské zastupiteľstvo žiada primátora mesta spracovať a predložiť 

mestskému zastupiteľstvu v tomto volebnom období štúdiu uskutočniteľnosti obnovy a využitia 

Kaštieľa Radvanských vrátane posúdenia ekonomickej udržateľnosti pri rôznych možných scenároch. 

Ďakujem pekne. 

 

Mgr. Jakub Gajdošík  - ďakujem pekne pani poslankyňa, dám slovo aj kolegom. Chcem iba povedať, že 

o tom, čo sa bude diať potom ako sa dohodneme na ukončení nájomnej zmluvy, dohodou alebo 

výpoveďou, tak v podstate tie isté otázky sú tak isto relevantné aj v marci tohto roka, keď sme 

jednomyseľne schválili dohodu o ukončení. Čiže to isté, čo vás trápi teraz, v zásade je tá istá vec, či to 

bude dohodou, alebo to bude jednostrannou výpoveďou. Čiže všetky tie otázky boli relevantné aj 

v marci, kedy podotýkam, že za návrh toho uznesenia sme všetci a myslím, že jednotne hlasovali za tú 

dohodu aj bez odpovedí na tie otázky, ktorými teraz podmieňujete svoje rozhodnutie. Na 2 strane, 

samozrejme, že pripravujeme analýzu finančnú o udržateľnosti ako ste správne pomenovali. Uvažujem, 

že pokiaľ tú samotnú stavbu v budúcnosti, čo chcem trošku odraziť ako keby od tej výpovede, v 

budúcnosti by sme rekonštruovali teda za pomoci európskych fondov. Samozrejme, že naším zámerom 

je vytvoriť prostredie aj pre stredoslovenské múzeum aj akadémiu umení. A čo sa týka toho nájmu, aby 

bolo minimálne, o tom budeme vzájomne rokovať. Na 2 strane však treba povedať, že sa bavíme iba o 

nájme. Čo sa týka prevádzkových nákladov, tak tam počítame pri obidvoch subjektoch, že budú 

uhrádzať prevádzkové náklady za svoje priestory a nepôjdu za mestom. Od začiatku všetky rozhovory 

s akadémiou umení aj so stredoslovenským múzeom sa nesú v tomto duchu. Čiže treba naozaj 

rozdeľovať aj to, že pokiaľ dáte niekomu do nájmu nejaký priestor, ktorého prestavba je financovaná z 

európskych zdrojov, za euro, že prevádzkové náklady sú euro. Od začiatku o tomto diskutujeme, 

dokonca hovoríme aj o nejakom spoločnom fonde. To je téma pani prednostky, údržby a úpravy, ktoré 

by  sme chceli v rámci tej spoločnej spolupráce vytvoriť, aby práve sme zabezpečili to, čo sú možno 

obavy z Vašej strany.  V tomto s našimi partnermi túto diskusiu takýmto spôsobom vedieme. 

Samozrejme, že časť aj eurofondových projektov je možné využívať v istej obmedzenej miere aj 

komerčne. Na čo teda by sme chceli využiť primárne tie spoločenské a prezentačné priestory, ktoré v 

rámci kaštieľa vzniknú. V neposlednom rade aj nádvorie prestrešené, ktoré sa bude dať využívať 

tristošesťdesiatpäť dní v roku. Predpokladáme, že práve z týchto financií by sme dokázali nejakým 

spôsobom zabezpečiť aj príjmy v rámci tohto objektu, ktoré by mali pokrývať prevádzkové náklady. 

Samozrejme, že na to prestrešenie môžeme mať rôzne názory. Ja vás zo začiatku vnímam ako 

architektku, ktorej sa nie veľmi to riešenie páčilo. Sú architekti, ktorým sa to riešenie páči. Samozrejme 

tým prestrešením toho nádvoria vytvárame priestor v rámci kaštieľa, ktorý nielenže zabezpečí ako keby 

nový kultúrny priestor v meste, ale zároveň vzhľadom na to, že tá komunikačná sieť kaštieľa je taká 

zložitá, že vlastne sa prechádza z jednotlivých častí cez exteriér do tých ďalších častí, aj vzhľadom na 
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to, že tam budú traja partneri, tak vlastne zabezpečí aj to, aby sa v rámci tohto kaštieľa dalo 

komunikovať suchou nohou. Ja poprosím teraz, ale kolegu Lakandu, ak by chcel ešte niečo doplniť k tej 

finančnej analýze. 

 

Ing. Martin Lakanda - ďakujem za slovo, dobrý deň. Pán viceprimátor už väčšinu informácií poskytol, 

ale možno doplním tie ďalšie, ktoré vlastne odzneli a to je, že v akom stave je projektová dokumentácia. 

V súčasnej dobe sme obdržali kompletne prepracovanú projektovú dokumentáciu od pána architekta, 

ktorá bude slúžiť ako podklad pre zmenu stavby pred dokončením. Táto nová projektová dokumentácia 

už počíta s dohodnutým preusporiadaním priestorov komplexne v celom kaštieli aj s využitím tak, ako 

bolo povedané. V súčasnej dobe pán architekt nám vlastne doručuje bilancie, ktoré sa týkajú hlavne 

nákladovosti za kaštieľ. Tieto všetky vstupy budú vstupovať do finančnej analýzy. Čiže v priebehu 

krátkeho času budeme mať skompletizované podklady ako vstupy a bude vypracovaná finančná 

analýza. Dôležité je povedať, že tým, že projekt je financovaný alebo predpokladáme jeho financovanie 

zo zdrojov Európskej únie, z nenávratného finančného príspevku a dôjde k mixu aktivít týchto činností, 

čiže bude tam z časti verejnoprospešný alebo nekomerčný prenájom jednotlivých plôch, plus aj nejaká 

komerčná prevádzka, bude sa tam vlastne uplatňovať schéma štátnej pomoci. Na to vybalancovanie 

nám vlastne slúži samotná finančná analýza. Následne po finančnej analýze budeme schopní, 

predpokladám, že niekedy na rozhraní augusta až septembra podať žiadosť o nenávratný finančný 

príspevok, ktorá bude nadväzovať na už schválený projektový zámer, ktorý bol schválený v kooperačnej 

rade na celkovú komplexnú obnovu Kaštieľa Radvanských. Bola tam ešte otázka aj na KPÚ. Rokujeme 

s KPÚ. Pán architekt, ako zhotoviteľ projektovej dokumentácie mal minulý týždeň poskytnúť 

aktualizovanú projektovú dokumentáciu na KPÚ. Prvá verzia už bola odkomunikovaná asi 2 mesiace 

dozadu. Teraz je komunikovaná ďalšia, pretože dochádzalo tam k nejakým drobným zmenám, hlavne 

v systéme vykurovania. Za mňa všetko, ak by boli ešte nejaké doplňujúce otázky. Ďakujem. 

 

Mgr. Jakub Gajdošík  - ja by som ešte doplnil, že čo sa týka toho KPÚ, tak v zásade máme na tom zhodu. 

Posledný podklad, ktorý ešte potrebovali zástupcovia KPÚ, bol dodaný minulý týždeň s tým, že sa jedná 

o drobnú úpravu v rámci kaštieľa, ktorý nemá vplyv na tú rozsiahlu projektovú dokumentáciu. Podľa 

tých predbežných informácií, to je posledná vec, ktorá nás delí od súhlasného stanoviska KPÚ. Súčasná 

pani riaditeľka pri obnove Kaštieľa Radvanských profesne pracuje od začiatku, takže myslím si, že tam 

to máme veľmi detailne rozkomunikované.  A ešte na dotaz, že rekonštrukcia je drahá. Tá konštrukcia 

prestrešenia nespôsobuje to, že ten objekt je drahý. Najdrahšie na tomto objekte, ktoré tvoria 

podstatnú časť celého rozpočtu, sú reštaurátorské práce na tejto národnej kultúrnej pamiatke. Je to 

obrovský rozpočet. Aj ako pán architekt povedal, tie stavebné práce sú samozrejme významné, ale 

významnú časť celého rozpočtu tvoria práve reštaurátorské práce, ktorých je tam obrovské množstvo, 

a preto je tá suma taká vysoká, aká je. Nie kvôli stavebným prácam, alebo prestrešeniu.  

 

Ing. arch. Hana Kasová, FP - ja, možno iba odpoviem. Teda reštaurátorské práce by boli tak, či tak. Ten 

kaštieľ tam je a sú to úplne oprávnené výdavky. Ja som hovorila o tom, že tá stavba, respektíve obnova 

je zbytočne predražená, pretože sa do nej robia zásahy, ktoré keby sa nerobili, tak tie celkové náklady 

sú oveľa nižšie. Takisto prevádzka by bola oveľa lacnejšia ako teraz. Z pohľadu architektúry nehodnotím 

momentálne teraz pohľad mňa, ako architekta, čo si myslím o prestrešení, to je teraz irelevantné. Mňa 

zaujíma ako poslanca, čo nás to do budúcnosti bude v rozpočte stáť. To je celé, keďže sme v ekonómii 

akej sme. Myslím si, že to nebude lacné a mohli sme to riešiť oveľa efektívnejšie s menším dopadom 

na rozpočet to je celé. Ďakujem pekne. 
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Mgr. Jakub Gajdošík - pani poslankyňa, ja som sa snažil odpovedať na tú vašu otázku v 

predchádzajúcom vstupe. Spôsobom, že tým prestrešením získavame vlastne nový kultúrny priestor, 

ktorý vieme aj ekonomicky využiť na to, aby prinášal prostriedky pre trvalú udržateľnosť toho kaštieľa. 

Čiže áno, na jednej strane je pravda, že pokiaľ by sa nádvorie neriešilo a nezobytnilo by sa toto 

nádvorie, respektíve by sa nevytvoril z toho takýto priestor, kde samozrejme podstatnú časť nákladov 

tvorí aj nová, naozaj výnimočná divadelná technika a iné veci, ktoré tam poskytnú priestor pre kultúru. 

Len to nám dáva zmysel. To nám dáva zmysel vytvorenia nového kultúrneho priestoru. A to nám dáva 

zmysel aj ekonomicky, lebo tieto priestory sa budú dať využívať komerčne. Čiže to nie je to iba náklad, 

ktorý je vystrelený do luftu, ale v budúcnosti môže priniesť nielen teda vytvorením nového kultúrneho 

priestoru, ale aj príjmami pre mesto. Dal by som slovo ešte pani prednostke.  

 

JUDr. Marica Koreňová - ďakujem veľmi pekne za slovo. Možno ja, pani poslankyňa Kasová, len veľmi 

kratučkou v súvislosti s Vašou otázočkou adresovanou na mesto, že prečo nevyužilo zmluvné 

ustanovenia? Konkrétne je to článok 4 bod 7 pod písmenkami a) až c) nájomnej zmluvy a síce  nevyužilo 

možnosť rovnako uplatnenia jednostranného právneho úklonu, a to je odstúpenie od zmluvy. 

Deklarujúc, že na strane akadémie umení v rozhodnom čase malo dôjsť k takému porušeniu právnych 

povinností, na ktoré sa právo odstúpenia od zmluvy v rozhodnom čase vzťahovalo. V zásade ani jedna 

z týchto, alebo respektíve ani jedna z udalostí nenastala, pre ktorú by bolo možné, aby mesto v danom 

čase využilo toto svoje právo odstúpiť od zmluvy. Konkrétne z toho dôvodu, že v lehote, ktorá vyplývala 

zo zmluvy akadémia umení, získala stavebné povolenie. A pokiaľ sa bavíme o tom, že v roku 2018, aby 

som bola konkrétna, do 1.7.2018 nepožiadala akadémia umení o vydanie kolaudačného rozhodnutia, 

čo teda zakladalo právo mesta odstúpiť od zmluvy, tak tu je potrebné uviesť, vlastne pán viceprimátor 

to aj v rámci toho úvodného slova niekoľkokrát zopakoval, že akadémia umení získala finančné 

prostriedky účelovo určené zo štátneho rozpočtu a tieto finančné prostriedky formou dotácie 

dostávala vlastne v 4 transferoch. V podstate vo februári roku 2018 získala zo štátneho rozpočtu sumu 

vo výške 2 milióny euro, ktoré teda použila, alebo boli súčasťou vlastne týchto rekonštrukčných prác s 

tým, že tieto rekonštrukčné práce vlastne boli ukončené v rozsahu, na ktorý teda akadémia mala 

finančné prostriedky v priebehu roku 2023. To znamená, že vlastne v roku 2018 asi ťažko by sme boli 

preukazovali, že na strane akadémie umení nie je vôľa naplniť samotný účel zmluvy a to je vlastne 

zrekonštruovať Kaštieľ Radvanských. Teda postupne ho dostať do stavu, aby ho mohla akadémia umení 

využívať na účel, pre ktorý si ho prenajala. Takže preto mesto v rozhodnom čase nemohlo uplatniť toto 

svoje oprávnenie, bez toho, aby sa nevystavilo riziku, že akadémia umení sa bude domáhať nárokov 

súvisiacich s existenciou platnosti alebo neplatnosti tohto odstúpenia. A práve v súvislosti s ich snahou 

naplniť účel zmluvy a to je rekonštrukcia a následné využívanie Kaštieľa Radvanských na účel, na ktorý 

bol vlastne prenajatý. Zatiaľ asi toľko. 

 

Mgr. Jakub Gajdošík  - v jednoduchosti by sme zahatali tú cestu, investovať tie prostriedky, ktoré sú 

tam už teraz investované. Čiže, ak by sme postupovali spôsobom ako ste opísali, tak by ani k tej  

konštrukcii za 3 milióny nedošlo.  

 

Ing. arch. Tomáš Sobota - vážené kolegyne, kolegovia, aby som porozumel celej tejto záležitosti lepšie 

a mal informácie aj zo strany akadémie umení, dneska som sa stretol s pánom rektorom, ktorý mi teda 

potvrdil to, že áno, došlo k dohode na tom, že bude podaná výpoveď. Tomuto rozumiem. Čo sa týka 

tej nákladovosti, do určitej miery rozumiem tomu tak, že mesto musí, alebo je povinné svojim 

obyvateľom poskytovať službu tak, že prevádzkovanie takéhoto objektu nemusí byť nevyhnutne 
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ziskové a nemusí byť nevyhnutne v pluse, pokiaľ je službou obyvateľom. Príklad: plaváreň. Čo sa týka 

ale okolia toho kaštieľa, tak o tom tu vlastne nepadlo ani slovo. Ja sa chcem preto opýtať, že aký je 

zámer s parkom okolo kaštieľa? Ďakujem. 

 

Mgr. Jakub Gajdošík  - pokúsim sa zodpovedať na tú otázku pán poslanec. Odbor hlavného architekta 

alebo odbor architekta mesta pripravuje všetky podklady pre to, aby mohla byť spracovaná projektová 

dokumentácia pre obnovu parku. Avšak treba povedať, že alokáciu, ktorú máme pre zelené projekty, 

v súčasnosti plánujeme v tomto programovom období vyčerpať na realizáciu projektov zelených sídlisk, 

obnovy a revitalizácie banskobystrických sídlisk a revitalizáciu mestského parku. Ale eurofondové 

projekty, ktoré začnú na ďalšie programové obdobie od roku 2028 plus, tak bude patriť tento projekt  

k prioritám. Dovtedy si trúfame mať k dispozícii realizačnú projektovú dokumentáciu pre tento kaštieľ. 

A zároveň konkrétny rozpočet, ktorý by sme vedeli prioritne čerpať z týchto nových eurofondov, ktoré 

tu sú. Výhodou je to, že tieto začínajú už v roku 2028 a paralelne sa nám budú prekrývať. Teda 2028, 

2029 a 2030 s existujúcimi eurofondami, ktoré sú vlastne +3 roky, čiže až do roku 2030. Prvýkrát sa 

ocitneme v situácii, kedy 2 tie eurofondové budú paralelne popri sebe a pomerne dlhý čas. Čiže patrí 

to k našim prioritným projektom, ktoré aj teraz dávame do zásobníkov. Ale samozrejme, že aj tá 

obnova parku a to je veľmi logický krok, musí nasledovať po obnove toho kaštieľa. Vzhľadom na to, že 

tiež si to vyžaduje nejakú stavebnú činnosť. Čiže myslím si, že v prípade, že ak by sme začali s 

rekonštrukciou kaštieľa začiatkom roku 2027, predpokladaná dĺžka rekonštrukcie zhruba 30 mesiacov, 

čiže do konca roku 2029. Plus ak sa čokoľvek objaví, však môžu vzniknúť aj stavebné problémy, môžu 

vzniknúť aj formálne problémy, zmluvné problémy, máme tam ešte plus priestor polroka do konca roka 

2029. S tým, že aj v rámci tohto scenára nám stále zostáva rok 2030 na kolaudáciu a vysporiadanie 

všetkých formálnych vecí súvisiacich s projektom. Znamená to, že je tam dostatočný časový priestor, 

aby sme aj na základe tej výnimky, dokázali zrealizovať časovo komfortne tento projekt. Za 

predpokladu, že učiníme rozhodnutia, pre ktoré sme aj dnes postavili mestské zastupiteľstvo. Treba 

zároveň povedať aj to, že či ho budeme rekonštruovať alebo nie, v tejto chvíli sme postavení preto, že 

máme nájomnú zmluvu, ktorá z nášho pohľadu nie je plnená. Čiže potrebujeme to nejakým spôsobom 

ukončiť a potrebujeme sa pohnúť ďalej. Ešte to by som pani poslankyňa zareagoval, že Mesto Banská 

Bystrica si objednalo realizačnú dokumentáciu, lebo akadémia umení mala realizačnú dokumentáciu 

na časť objektu. To je na to, ktoré sa realizovalo. Na ten zvyšok si Mesto Banská Bystrica počas roka 

2025 a 2026  objednalo dopracovanie projektovej dokumentácie, však sme to riešili aj v rámci nášho 

rozpočtu s tým, že vlastne smeruje to k tomu, že vlastne dnes máme finálnu projektovú dokumentáciu, 

kde s absolútnymi drobnosťami sa KPÚ vysporiada v priebehu najbližších dní. A teda očakávame 

súhlasné stanovisko na základe nejakých verbalizovaných stanovísk od zástupcov KPÚ s tým, že vlastne 

nič nám nebude brániť, aby sme ďalej  rozvíjali myšlienku celkovej obnovy tohto kaštieľa. Čiže ten park 

je nastavený tak, že by nám to aj časovo vyšlo. Že by sa do jeho rekonštrukcie mohlo mesto pustiť spolu 

s finalizovaním prác na kaštieli, aby prirodzene na to nadviazal. Budú na to vytvorené aj finančné rámce 

v rámci európskych fondov.  

 

Ing. Branislav Bosák, FP  - v tom obligačnom práve, dobré zmluvy robia dobrých priateľov. Vidím, že 

podľa toho, čo tu bolo prednesené, je vysoká miera nedôvery medzi vedením akadémie umení 

a predstaviteľmi, štatutárnymi zástupcami mesta. Podľa mňa to nie je dobré riešenie. Malo sa ísť 

cestou dohody o ukončení tejto nájomnej zmluvy. Túto jednostrannú výpoveď nepovažujem za dobré 

riešenie. Ďakujem. 
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Mgr. Jakub Gajdošík  - pán poslanec, ja som očakával, že sa nájde niekto, kto toto povie. Zmluvy robia 

dobrých priateľov, to máte pravdu. Ale ja som sa tu snažil,  aj moji kolegovia v dôvodových správach 

vysvetliť, prečo k tomu nedošlo. Nie preto, že je vysoká miera nedôvery. Však aj pán poslanec Sobota 

povedal, že sa dnes stretol s rektorom, ktorý mu potvrdil, že sme sa dohodli na tomto. Tu nie je 

problém, že akadémia umení nedôveruje mesto, alebo mesto nedôveruje akadémie umení. Tu ide o 

to, že súčasné legislatívne podmienky nám nedovoľujú naformulovať to tak, ako by sme si to dohodli 

keby sme boli 2 súkromné firmy. Proste nám to nedovoľujú. Mesto sa musí riadiť zákonom o nakladaní 

s majetkom obcí a svojimi zásadami. Požiadavku, ktorú možno 2 súkromné firmy, ktoré to majú 

voľnejšie vo formulovaní svojich dohôd, by dokázali splniť. Mesto to nemôže splniť. Ak hovoríte, že by 

vám viac pasovala dohoda, tak pristúpením na tú dohodu, ktorej podmienky sú vlastne podmienené 

tými podmienkami, ktoré odporujú zákonu, by znamenalo, že zástupcovia Mesta Banská Bystrica 

podpíšu zmluvu, ktorá odporuje zákonom Slovenskej republiky. Čiže nie, nie je to tak. Takúto zmluvu v 

žiadnom prípade nepodpíšeme a to je úplne jasné stanovisko právneho oddelenia. Je to úplne čisto 

komunikované aj s akadémiou umení a ešte raz, aby to bolo úplne jasné aj na záznam Mesto Banská 

Bystrica je vďačné za to, že akadémia umení sa v uplynulých rokoch angažovala pri záchrane Kaštieľa 

Radvanských. Mesto Banská Bystrica aj napriek výpovedi uvažuje s tým, a považuje za nevyhnutného 

a strategického partnera akadémiu umení, ktorá v našom ideálnom svete by mala pôsobiť v Kaštieli 

Radvanských. Študenti a pedagógovia akadémii umení a Mesto Banská Bystrica sa napriek výpovedi 

ľúbia. Prosím, toto si odneste z dnešného zastupiteľstva.  

 

Ing. Branislav Bosák, FP – aby som si to teda ujasnil. Hovoríte teda o tom, že mesto nikdy nepodpíše 

zmluvu, ktorá by mohla byť spochybnená, lebo teraz, že ju podpísať nemôžte. Ale teraz hovoríte o 

zmluve o budúcej zmluve, alebo hovoríte o dohode o ukončení existujúcej nájomnej zmluvy? 

 

JUDr. Marica Koreňová - ďakujem pekne za slovo. Možno úplne tak jednoducho pre nás všetkých. 

Všetky doterajšie rokovania, ktoré prebiehali, naozaj mnoho početné a myslím si, že na veľmi korektnej 

úrovni s akadémiou umení, tak tam ako keby boli spojené 2 úkony. Prvý úkon bola dohoda o ukončení 

nájomnej zmluvy a zároveň vlastne dohoda o tých podstatných náležitostiach budúcej nájomnej 

zmluvy. Samozrejme akadémia umení podmieňovala uzatvorenie takejto dohody o ukončení nájomnej 

zmluvy, zároveň uzatvorením dohody o budúcej nájomnej zmluve. Aby si ako keby poistila svoje 

ukotvenie budúce v priestoroch Kaštieľa Radvanských po vykonaní obnovy. A tu nastal ten problém, 

nebol problém v obsahovom znení dohody o ukončení nájomnej zmluvy. Tam bola absolútna zhoda. 

Problematická nastala tá časť, ktorá sa týkala schválenia Zmluvy o budúcej nájomnej zmluve, kde teda 

právny zástupca akadémie umení vyslovil, alebo teda vyhodnotil, že je potrebné tento úkon schvaľovať 

ako dôvod hodný osobitného zreteľa. Avšak určite všetci, ktorí si naštudovali materiál aj na marcové 

zastupiteľstvo, jasne je zrejmé, že pri dôvodoch vhodných osobitného zreteľa je potrebné mať 

zadefinované tie budúce podmienky. Tie dneska, vzhľadom na to, že nemáme ani uzatvorenú zmluvu 

o NFP, nie sú známe. To znamená, že neboli splnené zákonom stanovené predpoklady na aplikáciu, 

možnosti uzatvorenia, alebo schválenia tohto právneho úkonu ako dôvod hodný osobitného zreteľa. 

To bol prvý bod. Druhý, ktorý sme už vlastne v rámci ďalších rokovaní dokázali preklenúť, už to 

spomínal pán viceprimátor Gajdošík, ktorý sme vedeli teoreticky vlastne ešte ako keby prepojiť so 

samostatnou zákonnou výnimkou, pokiaľ ide o finančné prostriedky, ktoré vlastne majú byť 

investované do majetku samosprávy z verejných zdrojov. Ale, čo bol väčší problém, a to bol už 

neprekonateľný problém zo strany akadémie umení, to bola skutočnosť, že akadémia umení možno aj 

logicky z pohľadu ich budúcej istoty, že budú mať vlastne v priestoroch Kaštieľa Radvanských po 
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obnove, garantované nimi požadované priestory na nimi požadovanú dobu, aj za nimi požadovaných 

finančných podmienok. Oni chceli, aby mesto schvaľovalo tento úkon ako jednokolový. To znamená, 

že schváliť túto zmluvu o budúcej zmluve a už nikdy viac. To by bolo ale problematické, vo vzťahu k 

všetkým ďalším budúcim zastupiteľstvám, pretože tým pádom ako keby sme odňali právo budúcim 

mestským zastupiteľstvám schvaľovať ostrú nájomnú zmluvu. A toto je proste neprekonateľné, čo je 

jednoducho na tomto sme sa nedokázali s právnym zástupcom zhodnúť. Čiže, ešte raz to ako keby 

zhrniem. Dohoda o ukončí nájomného vzťahu medzi akadémiou umenia a Mestom Banská Bystrica, 

podmienky absolútne nepochybné. Problematická dohoda o uzatvorení zmluvy o budúcej nájomnej 

zmluve z pohľadu jej schvaľovania. A práve preto, že je potrebné tento nájomný vzťah ukončiť, ako už 

tu bolo niekoľkokrát povedané, nakoľko teda neplní svoj účel, na ktorý bol uzatvorený, tak práve preto 

mesto pristúpilo k legitímnemu postupu v zmysle nájomnej zmluvy a ukončuje túto nájomnú zmluvu. 

Alebo teda má záujem ukončiť túto nájomnú zmluvu výpoveďou, nakoľko teda na tento postup sú 

splnené jednak zákonné predpoklady a rovnako aj podmienky, ktoré vyplývajú z nájomnej zmluvy. 

 

Hlasovanie číslo 4: návrh predložený Ing. arch. Hanou Kasovou Mestské zastupiteľstvo, žiada 

primátora mesta spracovať a predložiť mestskému zastupiteľstvu v tomto volebnom období štúdiu 

uskutočniteľnosti obnovy a využitia Kaštieľa Radvanských vrátane posúdenia ekonomickej 

udržateľnosti pri rôznych možných scenároch 

Počet prítomných: 25    Za: 24    Proti: 0     Zdržalo sa: 0     Nehlasovalo: 1 

Návrh bol schválený. 

 

Hlasovanie číslo 5: návrh predložený písomne  

Počet prítomných: 25    Za: 24    Proti: 1     Zdržalo sa: 0     Nehlasovalo: 0  

Návrh bol schválený. 

 

U z n e s e n i e   č í s l o  898/2026 - MsZ: 

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici 

I. b e r i e   n a   v e d o m i e 

dôvodovú správu k bodu Ukončenie Zmluvy číslo 882/2013/PS-ESM o nájme nebytových priestorov 

uzatvorenou medzi Mestom Banská Bystrica a Akadémiou umení v Banskej Bystrici a zrušenie 

uznesenia Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 815/2026-MsZ zo dňa 20. marca 2026 

II. s c h v a ľ u j e 

ukončenie Zmluvy číslo 882/2013/PS-ESM o nájme nebytových priestorov formou výpovede 

v zmysle článku IV bod 2. písm. a) Zmluvy číslo 882/2013/PS-ESM o nájme nebytových priestorov  

III. o d p o r ú č a   

primátorovi mesta  

1. pokračovať v rokovaniach s Akadémiou umení v Banskej Bystrici s cieľom vytvoriť po  realizácii 

projektu obnovy a revitalizácie (ďalej aj ako „Obnova“) objektu Kaštieľa Radvanských, pod-

mienky pre budúce dlhodobé pôsobenie Akadémie umení v Banskej Bystrici v časti priestorov 

Kaštieľa Radvanských podľa prílohy č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia; 

2. pri ďalších rokovaniach vychádzať zo skutočnosti, že Akadémia umení v Banskej Bystrici je po-

čas prípravy Obnovy významným partnerom Mesta Banská Bystrica, aktívne sa podieľa na prí-

prave projektového riešenia Obnovy a pre riadne funkčné a priestorové využívanie Kaštieľa 

Radvanských po jeho Obnove je budúce dlhodobé pôsobenie Akadémie umení v Banskej Bys-

trici v časti priestorov Kaštieľa Radvanských významné; 
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3. pri príprave budúceho právneho usporiadania vzťahov smerujúcich k vytvoreniu dlhodobého 

a stabilného právneho rámca budúcej spolupráce medzi Mestom Banská Bystrica a Akadé-

miou umení v Banskej Bystrici pri využívaní Kaštieľa Radvanských po ukončení jeho Obnovy, 

prihliadať najmä na: 

- doterajšiu spoluprácu pri príprave Obnovy Kaštieľa Radvanských, 

- verejnoprospešný charakter predmetu činnosti Akadémie umení v Banskej Bystrici, 

- význam aktivít a činností spojených s napĺňaním poslania a úloh Akadémie umení v Ban-

skej Bystrici, vrátane tvorivej umeleckej činnosti v oblasti hudobného, výtvarného, diva-

delného a filmového umenia a multimédií, pre budúce využívanie Kaštieľa Radvanských, 

- potrebu zabezpečenia dlhodobej prevádzkovej a ekonomickej udržateľnosti obnoveného 

objektu Kaštieľa Radvanských. 

IV. s c h v a ľ u j e      

zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 815/2026-MsZ zo dňa 20. marca 

2026. 

V. ž i a d a 

primátora mesta 

spracovať a predložiť mestskému zastupiteľstvu v tomto volebnom období štúdiu uskutočniteľnosti 

obnovy a využitia Kaštieľa Radvanských vrátane posúdenia ekonomickej udržateľnosti pri rôznych 

možných scenároch 

 

 

K bodu číslo 5: 

Ukončenie Mestského zastupiteľstva 

1.zástupca primátora mesta, Mgr. Jakub Gajdošík, Ján Nosko, konštatoval, že bol ukončený program 

šiesteho mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici. Poďakoval všetkým za 

účasť a zasadnutie Mestského zastupiteľstva ukončil o 15.05 h.  

 

 

       JUDr. Marica Koreňová, v.r.                        Ján Nosko, v.r. 

          prednostka MsÚ                                                                                 primátor mesta 

           Banská Bystrica                                                                                    Banská Bystrica 

 

 Meno- priezvisko Dátum Podpis 

I. overovateľ doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.  06.08.2026 v.r. 

II. overovateľ Ing. Martin Turčan 

 

22.07.2026 v.r. 

Zapísala: Hana Dlhošová, PS - OL 21.07.2026 v.r. 

 


